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регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Смоленская область)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Смоленская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Смашнев Р.В. И.о. заместителя Губернатора Смоленской области

Иванов О.В.Руководитель регионального проекта Начальник Главного управления

Авхимович В.В.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника Главного управления - начальник

отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Областная государственная программа "Молодежная политика

и гражданско-патриотическое воспитание граждан в

Смоленской области"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечены

разработка и

внедрение рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях,

нарастающим итогом

ПРОЦ

- - - 90,

000

0

100

,00

00

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 31.12.202

0

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций.

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 30 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 44,

000

0

53,

000

0

За счёт

предоставления

Росмолодежью

субсидии

учреждениям,

уставная

деятельность

которых

направлена на

гражданско-

патриотическое

воспитание

граждан РФ,

ежегодно будет

проведено не менее

5 всероссийских, 4

окружных и иных

мероприятий и

проектов с

вовлечением не

менее 40000

человек, а также не

менее 3

репрезентативных

исследований.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -63,

000

0

72,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 5,9

080

6,0

670

Реализация програ

ммы, включающей

в себя проведение

детских этапов

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Российской

Федерации. Всего

будет реализовано

12 мероприятий

под шефством

лидеров взрослых

проектов. В очных

отборочных этапах

примет участие не

менее 50 000 детей

и молодежи (по 5

000 в каждом из

10), в финал

попадут 10 000 (по

1000 в каждом из

10)

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 31.12.202

0

- -6,2

250

6,3

830

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Смоленская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Обеспечены

разработка и внедрение рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях,

нарастающим итогом"

Доля общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

от общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

Талкина Е.П.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка,

мониторинг

-

Талкина Е.П.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Талкина Е.П.

30.06.2021

04 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

-

Талкина Е.П.

30.09.2021

04 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

-

Талкина Е.П.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

-

Талкина Е.П.

29.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

-

Талкина Е.П.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

информационно-

аналитическая справка

-

Талкина Е.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.8

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Талкина Е.П.

31.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" информационно-

аналитическая справка

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.2

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 30 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

За счёт предоставления

Росмолодежью субсидии

учреждениям, уставная

деятельность которых

направлена на гражданско-

патриотическое воспитание

граждан РФ, ежегодно

будет проведено не менее 5

всероссийских, 4 окружных

и иных мероприятий и

проектов с вовлечением не

менее 40000 человек, а

также не менее 3

репрезентативных

исследований.

Иванов О.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Авхимович

В.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

01 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационно-

статистический документ

-

Авхимович

В.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Статистические данные по

участникам мероприятий

-

Авхимович

В.В.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Авхимович

30.09.2022

Взаимо 03 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Информационно-

статистический документ

В.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Статистические данные по

участникам мероприятий

-

Авхимович

В.В.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационно-

статистический документ

-

Авхимович

В.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Статистические данные по

участникам мероприятий

-

Авхимович

В.В.

30.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационно-

статистический документ

-

Авхимович

В.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Статистические данные по

участникам мероприятий

-

Авхимович

В.В.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

Реализация программы,

включающей в себя

проведение детских этапов

популярных конкурсов,

премий и проектов, уже

зарекомендовавших себя

среди населения

Российской Федерации.

Всего будет реализовано 12

мероприятий под шефством

лидеров взрослых проектов.

В очных отборочных этапах

примет участие не менее 50

000 детей и молодежи (по 5

000 в каждом из 10), в

финал попадут 10 000 (по

1000 в каждом из 10)

Авхимович

В.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Авхимович

В.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационно-

статистический документ

-

Авхимович

В.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Статистические данные по

участникам мероприятий

-

Авхимович

В.В.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Информационно-

статистический документ

-

Авхимович

В.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Статистические данные по

участникам мероприятий

-

Авхимович

В.В.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационно-

статистический документ

-

Авхимович

В.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Статистические данные по

участникам мероприятий

-

Авхимович

В.В.

30.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информационно-

статистический документ

-

Авхимович

В.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Статистические данные по

участникам мероприятий

-

Авхимович

В.В.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

17

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Иванов О. В. Начальник Главного

управления

Смашнев Р. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Авхимович В. В. Заместитель начальника

Главного управления -

начальник отдела

Иванов О. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Иванов О. В. Начальник Главного

управления

Смашнев Р. В. 20

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 10

5 Участник регионального

проекта

Талкина Е. П. Начальник Департамента Хомутова В. М. 1

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванов О. В. Начальник Главного

управления

Смашнев Р. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Иванов О. В. Начальник Главного

управления

Смашнев Р. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Авхимович В. В. Заместитель начальника

Главного управления -

начальник отдела

Иванов О. В. 30

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных



инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Авхимович В. В. Заместитель начальника

Главного управления -

начальник отдела

Иванов О. В. 30

10 Участник регионального

проекта

Иванов О. В. Начальник Главного

управления

Смашнев Р. В. 20

11 Участник регионального

проекта

Авхимович В. В. Заместитель начальника

Главного управления -

начальник отдела

Иванов О. В. 30


