

П А С П О Р Т
федерального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Образование"			
Краткое наименование федерального проекта	Патриотическое воспитание	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Васильева Т.В.	Заместитель Министра просвещения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Борщевский А.А., Грибов Д.Е.	заместитель председателя Комитета, Заместитель Министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"	

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак ключевого параметра (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1.4.	Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	ФП	Процент	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	30,00	35,00	42,00	50,00	56,00	80,00	Нет	ЕП МПС	
1.5.	Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	ФП	Процент	0,00	31.12.2020	0,00	0,00	0,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	20,00	Нет	ЕП МПС	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации															
1.1	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	-	ПРОЦ	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.	Утверждение документа
1.2	Обеспечено проведение всероссийских, окружных и	-	ТЫС ЧЕЛ	20	31.12.2020	-	-	-	160	160	160	160	-	-	Минпросвещения России на конкурсной основе предоставлена дополнительная	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи														поддержка юридическим лицам на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий охватом не менее 500 человек	тий
1.3	Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»	-	ТЫС ЧЕЛ	608	31.12.2020	-	-	-	1000	1250	1500	1750	-	-	Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ» предоставлена дополнительная финансовая поддержка на реализацию программ военно-патриотического воспитания.	Проведение массовых мероприятий
1.4	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет,	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	7000	8500	10000	11500	-	-	За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям,	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами															уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований.	
1.5	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	525	550	575	600	-	-	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров	Проведение массовых мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи														взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)	
1.6	Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»	-	ТЫС ЧЕЛ	600	31.12.2020	-	-	-	150 0	200 0	250 0	300 0	-	-	За счет реализации Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» единого комплекса патриотического воспитания увеличена численность детей, вовлеченных в деятельность движения. Охват мероприятий, проводимых в рамках указанного комплекса - не менее 600 тысяч	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															участников ежегодно.	
1.7	Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена»	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	400	450	500	550	-	-	За счет проведения Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся основного и дополнительного образования, увеличено число детей, вовлеченных в социально полезные практики.	Проведение массовых мероприятий
1.8	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	2.5	2.5	2.5	2.5	-	-	Обеспечено внедрение в пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях, а также муниципальных	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания.	
1.9	Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	-	шт	0	31.12.2020	-	-	-	20	40	60	85	-	-	За счет создания автоматизированной информационной системы, а также аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы в субъектах Российской Федерации сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.	Оказание услуг (выполнение работ)
1.10	Организовано проведение	-	МЛН ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	5	6	7	7	-	-	Организовано	Оказание услуг

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей															Проведены проведение всеобщих тематических онлайн-уроков с участием руководителей государства, политических и общественных деятелей, количество просмотров которых составит (не менее): в 2021 году – 5 млн.; в 2022 году – 6 млн.; с 2023 по 2024 год – 7 млн. ежегодно.	(выполнение работ)
1.11	Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-	Проведен анализ состояния ценностных ориентаций современной молодежи с привлечением научно-экспертного сообщества. Сформулированы предложения по повышению эффективности	Проведение образовательных мероприятий	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															проводимых мероприятий в сфере патриотического воспитания.	
1.12	Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»	-	ЕД	0	31.12.2020	-	-	-	1	1	1	1	-	-	Создано патриотическое движение посредством построения студенческих патриотических клубов (далее – клубы) в образовательных организациях высшего образования (далее – ООВО) (Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь»), формирующее чувство сопричастности к историческому героическому прошлому России, гордости настоящей современной истории	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																и научным открытиям. Клубы на базе ООВО (независимо от ведомственной принадлежности) могут быть либо юридически зарегистрированы, либо являться структурным подразделением ООВО, либо существовать в форме незарегистрированног о студенческого клуба. Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» (далее – Ассоциация) будет создана до 31.05.2021 года. В 2021 году будут разработаны методические рекомендации по созданию клубов в	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>ООВО, созданы 20 пилотных клубов в образовательных организациях высшего образования, сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов. Количество членов-участников Ассоциации должно составить не менее (нарастающим итогом):</p> <p>к 31.12.2022 – 300 клубов, к 31.12.2023 – 370 клубов, к 31.12.2024 – 450 клубов.</p> <p>В рамках работы Ассоциация ежегодно формирует единый сквозной календарный план мероприятий клубов, осуществляет методическую,</p>	

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																информационную поддержку клубов.	

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	345 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	810 000,00
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	240 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	390 000,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	420 000,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечено проведение всероссийских, окружных и	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	1 680 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	страхования), всего								
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 400 000,00
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 400 000,00
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Обеспечено проведение Всероссийского конкурса	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	фондов обязательного медицинского страхования), всего								
1.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	3 762 400,00	3 660 491,90	3 660 491,90	3 660 491,90	14 743 875,70
в том числе: федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	3 487 400,00	3 385 491,90	3 385 491,90	3 385 491,90	13 643 875,70
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	420 000,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	680 000,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации												
1.1.	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	60 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240000
1.2.	Обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	110 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400000
1.3.	Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200000
1.4.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	836,62	1 673,24	2 509,86	14 346,48	22 183,10	44 013,15	62 843,20	88 673,25	123 503,30	146 333,35	169 163,40	241400
1.5.	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на	446,12	4 063,06	7 680,00	23 296,94	43 913,88	72 530,82	103 447,76	144 258,20	182 068,64	210 878,72	239 689,56	277500

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи												
1.6.	Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»	0,00	600 000,0 0	600 000,0 0	600 000,0 0	600 000,0 0	600 000,0 0	600 000,0 0	600 000,0 0	600 000,0 0	600 000,0 0	600 000,0 0	600000
1.7.	Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена»	0,00	400 000,0 0	400 000,0 0	400 000,0 0	400 000,0 0	400 000,0 0	400 000,0 0	400 000,0 0	400 000,0 0	400 000,0 0	400 000,0 0	400000
1.8.	Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций	180 916,7 5	180 916,7 5	361 833,5 0	361 833,5 0	361 833,5 0	542 750,2 5	542 750,2 5	542 750,2 5	723 667,0 0	723 667,0 0	723 667,0 0	723667
1.9.	Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	1 815,00	4 265,50	63 708,25	66 149,25	68 602,55	127 416,5 0	129 869,8 0	132 310,8 0	191 124,7 5	193 571,5 5	254 833,0 0	254833
1.10.	Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40000
1.11.	Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000
1.12.	Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,0 0	100000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	патриотических клубов «Я горжусь»												

29

7. Дополнительная информация

Основой для рабочих программ воспитания, предусмотренных к внедрению в рамках результата 1.1, является Примерная программа воспитания обучающихся, разработанная Минпросвещения России и направленная на развитие духовно-нравственного, патриотического, эстетического и физического воспитания обучающихся, а также нацелена на решение задачи гармоничного развития, успешной адаптации и социализации обучающихся, включая формирование ответственного отношения к окружающему миру. Для достижения результата в образовательных организациях высшего образования, ведущих подготовку по укрупненной группе специальностей «Образование, педагогические науки», реализованы учебные курсы (модули) по разработке и реализации рабочих программ воспитания, созданию воспитывающей среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. При разработке указанного модуля будет проведено исследование международного опыта и лучших отечественных практик патриотического воспитания, включая применение современных медиатехнологий при реализации проектов и проведении мероприятий. Достижение указанного результата позволит увеличить охват детей и молодежи мероприятиями патриотической направленности в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также повысит качество педагогического сопровождения указанной деятельности.

В рамках достижения результата 1.2 проводится конкурсный отбор на предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию крупных мероприятий, направленных на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность (коммуникация, кооперация, креативность, информационная грамотность и т.д.), а также мероприятий по противодействию распространению деструктивной идеологии в том числе в цифровой среде. Формирование перечня приоритетных направлений и отбор проектов будет осуществляться межведомственной комиссией с привлечением профессионального и экспертного сообщества к оценке предоставляемых на конкурс проектов. Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов о проведении соответствующих мероприятий.

Дополнительная финансовая поддержка ВВПОД «ЮНАРМИЯ» позволит увеличить охват детей военно-патриотическим воспитанием, в том числе через:

- проведение всероссийских патриотических форумов, слетов, акций и других массовых мероприятий;
- вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в юнармейские проекты, конкурсные движения, фестивали и другие мероприятия патриотической направленности;
- расширение и распространение юнармейских программ по организации отдыха детей и их оздоровления, патриотических экспедиций.

Комплекс мер, предусмотренный результатом 1.6 включает в себя адаптированные программы воспитания вне основного образовательного процесса с созданием отдельной инфраструктурной поддержки и с применением IT-платформы и модульным медиacentром, а также обучающим

разделом для специалистов сферы воспитания. Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов о реализации проектов и проведении соответствующих мероприятий.

Проведение конкурса «Большая перемена» направлено на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся основного и дополнительного образования, в том числе через выявление, развитие подростков с активной жизненной позицией, лидеров мнений, построение их индивидуальной траектории личностного развития, вовлечение в активную деятельность детского сообщества, а также сопровождение их перехода в молодежные организации.

В рамках результата 1.8 запланировано внедрение в 26 пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях, а также сети муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания, что позволит повысить вовлеченность педагогических работников в воспитательный процесс, а также повысить эффективность методического сопровождения их деятельности.

Система, межведомственного взаимодействия, предусмотренная результатом 1.9, включает подготовку специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание автоматизированной информационной системы в сфере защиты прав несовершеннолетних и профилактики их антиобщественного и противоправного поведения в целях совершенствования работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области выявления семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении и создание аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления общественно-опасного поведения подростков и молодежи.

ГЛОССАРИЙ

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Патриотическое воспитание – воспитание патриотической личности, характеризующееся развитием в гражданине фундаментальной личностной установки, которая определяет оценочную позицию человека по отношению к социокультурной действительности и мотивирует общественно значимую деятельность, в которой эта позиция выражается. Содержанием этой установки является неразрывная связь с историей, традицией, территорией и культурой своей страны, в целом и частном, то есть от уровня малой родины до великой Родины.

Патриотизм как приобретенное качество, является предметом передачи – темой воспитания – и представляет собой важнейшую составную часть мировоззрения личности, что обуславливает необходимость встраивания патриотизма в сложную систему мировоззренческих установок.

Патриотизм должен неконфликтно соотноситься с представлениями /о мире и человеке, с моралью и нравственностью, с представлениями о языке, коммуникации, культуре, власти, обществе и индивидуальности.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» – образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536. Создана при Федеральном агентстве по делам молодежи. Цель организации – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.

	<p>Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» - создано в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года. Цель – формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, чувства ответственности за свои действия и поступки, развитие инициативности и самостоятельности. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся находить пути решения проблем общества, окружающей среды.</p> <p>Профориентационные программы – совокупность программ, которые не только формируют систему представления о мире профессии, но и позволяют старшеклассникам развить уверенность в собственных силах в выборе личностных целей в значимой деятельности, средств и способов достижения поставленных целей, возможности производить реальную самооценку собственных действий.</p> <p>Самореализация – выявление и развитие индивидом личностных способностей во всех сферах деятельности.</p> <p>Лидерский потенциал – готовность занять позицию лидера в определенной деятельности, где лидер – это человек, обладающий значимыми</p>
--	---

	<p>способностями в данной деятельности и способный организовать других на социально значимое дело.</p> <p>Наставничество («шефство») – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.</p>
--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Патриотическое воспитание

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	Результат "Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибов Д.Е.	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.	Да	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Михеев И.А.	Приказ Утвержден Приказ Минпросвещения России о методике расчета показателей федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	20.02.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания с подведомственной Минпросвещения России организацией на оказание услуг по методическому сопровождению разработки рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	08	06	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение с подведомственной с Минпросвещения России организацией о предоставлении субсидий из федерального бюджета на разработку модуля «Основы воспитательной работы».	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден"	-	30.09.2021	09	07	Михеев И.А.	Отчет Сводный аналитический отчет о количестве	-	ЕП МПС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(подписан)"						общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся утверждены рабочие программы воспитания обучающихся		
1.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Паспорт проекта Паспорт федерального проекта актуализирован с учетом утвержденных методик расчета показателей федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	20.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание услуг в 2022 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"			вует					
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	07	04	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание услуг в 2022 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2022	08	06	Михеев И.А.	Отчет Отчет о внедрении программ воспитания	-	ЕП МПС
1.1.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2022 году	-	ЕП МПС
1.1.10	Контрольная точка	-	20.02.2023	Взаимо	06	Михеев И.А.	Соглашение Заключено	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2023 году		«Электронный бюджет»
1.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2023	08	07	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2023 году	-	ЕП МПС
1.1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	06	04	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ЕП МПС
1.1.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Михеев И.А.	Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2023 году	-	ЕП МПС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.1.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2024 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	08	07	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2024 году	-	ЕП МПС
1.1.16	Контрольная точка " Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	06	04	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ЕП МПС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Отчет Сводный аналитический отчет о достижении результата в 2024 году	-	ЕП МПС
1.2	Результат "Обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибов Д.Е.	Минпросвещения России на конкурсной основе предоставлена дополнительная поддержка юридическим лицам на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий охватом не менее 500 человек	Нет	ЕП МПС
1.2.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	06	Михеев И.А.	Акт Утвержден ведомственный акт о составе межведомственной конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере	-	ЕП МПС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			патриотического воспитания. Утвержден перечень экспертов, привлекаемых к оценке проектов, поступивших на конкурсный отбор.		
1.2.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.03.2021	04	07	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной Минпросвещения России организации на оказание услуг по организационно-техническому сопровождению (включая организационную, информационно-методическую и экспертно-аналитическую поддержку) проведения всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и представителей молодежи	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	05.04.2021	06	05	Михеев И.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2021 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания. В соответствии с заключенными	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						соглашениями будет обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи		
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.08.2021	07	03	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ЕП МПС
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Отчет Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий. Проведены всероссийские, окружные и межрегиональные мероприятия охватом не менее 500 человек, направленные на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность. Общее количество участников указанных мероприятий составило не менее 160 000 человек	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.2.6	Контрольная точка	-	15.03.2022	Взаимо	06	Михеев И.А.	Соглашение Заключено	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2022 году		«Электронный бюджет»
1.2.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	05.04.2022	05	04	Михеев И.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2022 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.08.2022	06	03	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ЕП МПС
1.2.9	Контрольная точка	-	31.12.2022	04	Взаимо	Михеев И.А.	Отчет Сводный аналитический	-	ЕГИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		отчет о проведении мероприятий		«Электронный бюджет»
1.2.10	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2023 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	05.04.2023	05	04	Михеев И.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2023 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"								
1.2.12	Контрольная точка " Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.08.2023	06	03	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ЕП МПС
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Отчет Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.2.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	06	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания в 2024 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			и отсутствует					
1.2.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	05.04.2024	05	04	Михеев И.А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении в 2024 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.08.2024	06	03	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ЕП МПС
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Михеев И.А.	Отчет Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.3	Результат "Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибов Д.Е.	Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ» предоставлена дополнительная финансовая поддержка на реализацию программ военно-патриотического воспитания.	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Михеев И.А.	Соглашение За счет реализации указанного соглашения созданы условия для увеличения численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые	-	05.04.2021	05	04	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию проектов в сфере военно-патриотического	-	ЕП МПС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для оказания услуги (выполнения работы)"						воспитания граждан, в том числе положения о проведении мероприятий в 2021 году		
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2021	01	03	Михеев И.А.	Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2021 году мероприятий военно-патриотической направленности	-	не требуется
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	04	06	Михеев И.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены, мероприятия проведены) в 2021 году	-	ЕП МПС
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2021 года	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	01	Михеев И.А.	Соглашение За счет реализации указанного соглашения созданы условия для увеличения численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует			патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»		
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	05.04.2022	05	04	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания граждан	-	ЕП МПС
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2022	01	03	Михеев И.А.	Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2022 году мероприятий военно-патриотической направленности	-	не требуется
1.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	04	06	Михеев И.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены, мероприятия проведены) в 2022 году	-	ЕП МПС
1.3.10	Контрольная точка " Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2022 года	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2023 года	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Михеев И.А.	Соглашение За счет реализации указанного соглашения созданы условия для увеличения численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	05.04.2024	05	04	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены документы на реализацию проектов в сфере патриотического воспитания граждан	-	ЕП МПС
1.3.18	Контрольная точка	-	15.09.2024	01	03	Михеев И.А.	Отчет Аналитический отчет о ходе	-	не

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)"						исполнения в 2024 году мероприятий военно-патриотической направленности		требуется
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	04	06	Михеев И.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены, мероприятия проведены) в 2024 году	-	ЕП МПС
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на реализацию проектов в сфере военно-патриотического воспитания граждан по итогам 2024 года	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугаев А.В.	За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3	Да	ЕП МПС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							репрезентативных исследований.		
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугаев А.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Бугаев А.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления"	-	25.05.2021	05	01	Бугаев А.В.	Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта		бюджет»
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	06	03	Разуваева К.Д.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании. Разработаны 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 3 всероссийских, 4 окружных проекта и мероприятия; концепция информационной кампании в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в	-	АИС «Молодежь в России»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сфере патриотического воспитания		
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Разуваева К.Д.	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании. Организованы и проведены 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 3 всероссийских, 4 окружных проектов и мероприятий, а также информационная кампания в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания	-	АИС «Молодежь в России»
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому"	-	30.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Разуваева К.Д.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу"				контрольными точками отсутствует		(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года		
1.4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугаев А.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Бугаев А.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий	-	АИС «Молодежь в России»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федерального проекта		
1.4.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	25.05.2022	05	01	Бугаев А.В.	Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2022 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	06	03	Разуваева К.Д.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании	-	АИС «Молодежь в России»
1.4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Разуваева К.Д.	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании	-	АИС «Молодежь в России»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				вует					
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разуваева К.Д.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2022 года	-	АИС «Молодежь России»
1.4.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугаев А.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС	-	ГИИИС "Электронный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Бугаев А.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между	-	АИС «Молодежь России»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			ьными точками отсутствует			Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» в целях реализации мероприятий федерального проекта		
1.4.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	25.05.2023	05	01	Бугаев А.В.	Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2023 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	06	03	Разуваева К.Д.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании	-	АИС «Молодежь России»
1.4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными	07	Разуваева К.Д.	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам	-	АИС «Молодежь России»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует			проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании		
1.4.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разуваева К.Д.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2023 года	-	АИС «Молодежь России»
1.4.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бугаев А.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии ВСКС	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Бугаев А.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта	-	АИС «Молодежь в России»
1.4.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	25.05.2024	05	01	Разуваева К.Д.	Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2024 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы)	-	30.09.2024	06	03	Разуваева К.Д.	Отчет Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и	-	АИС «Молодежь в России»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						мероприятий, а также информационной кампании		
1.4.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Разуваева К.Д.	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании	-	АИС «Молодежь России»
1.4.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разуваева К.Д.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2024 года	-	АИС «Молодежь России»
1.5	Результат "Создание условий для развития системы межпоколенческого	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Бугаев А.В.	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже	Да	АИС «Молодежь России»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)		
1.5.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бугаев А.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	25.05.2021	04	01	Бугаев А.В.	Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						патриотического воспитания детей и молодежи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта		
1.5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	05	03	Разуваева К.Д.	Прочий тип документа Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Разуваева К.Д.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодежи, в финал попадут не менее 10000 участников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Разуваева К.Д.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует		оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года		
1.5.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бугаев А.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в"	-	25.05.2022	04	01	Бугаев А.В.	Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2022 году в целях финансирования мероприятий федерального	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр соглашений)"						проекта		
1.5.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	05	03	Разуваева К.Д.	Прочий тип документа Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Разуваева К.Д.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодежи, в финал попадут не менее 10000 участников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разуваева К.Д.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бугаев А.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	25.05.2023	04	01	Бугаев А.В.	Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2023 году в целях финансирования мероприятий федерального проект	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые	-	30.09.2023	05	03	Разуваева К.Д.	Прочий тип документа Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для оказания услуги (выполнения работы)"								
1.5.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Разуваева К.Д.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодежи, в финал попадут не менее 10000 участников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разуваева К.Д.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Бугаев А.В.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками отсутствует			(выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта		
1.5.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	25.05.2024	04	01	Бугаев А.В.	Соглашение Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2024 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	05	03	Разуваева К.Д.	Прочий тип документа Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.12.2024	Взаимосвязь с	06	Разуваева К.Д.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодежи, в финал попадут не менее 10000 участников		ный бюджет"
1.5.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разуваева К.Д.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2024 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибов Д.Е.	За счет реализации Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» единого комплекса патриотического воспитания увеличена численность детей, вовлеченных в деятельность движения. Охват мероприятий,	Нет	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		проводимых в рамках указанного комплекса - не менее 600 тысяч участников ежегодно.		
1.6.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в целях достижения показателей и результатов федерального проекта. За счет предоставления субсидии обеспечено увеличение численности детей и подростков, вовлеченных в деятельность указанного движения, до 1 429 тыс. человек	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	05	04	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2021 году	-	ЕП МПС
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	01	03	Михеев И.А.	Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2021 году мероприятий Общероссийской	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»		
1.6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Михеев И.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по достижению результата в 2021 году	-	ЕП МПС
1.6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	03 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2021 года	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.6.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными	01	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий из	-	ЕГИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контрольными точками отсутствует			федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»		бюджет»
1.6.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	05	04	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2022 году	-	ЕП МПС
1.6.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	01	03	Михеев И.А.	Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2022 году мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»	-	не требуется
1.6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	06	Михеев И.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по достижению результата в 2022 году	-	ЕП МПС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.6.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.6.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.6.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	30.06.2023	05	04	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	ЕП МПС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для оказания услуги (выполнения работы)"						(выполнения работы)» для достижения результата в 2023 году		
1.6.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	01	03	Михеев И.А.	Отчет Аналитический отчёт о ходе исполнения в 2023 году мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»	-	не требуется
1.6.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Михеев И.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по достижению результата в 2023 году	-	ЕП МПС
1.6.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.6.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2024 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.6.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	05	04	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2024 году	-	ЕП МПС
1.6.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	01	03	Михеев И.А.	Отчет Аналитический отчет о ходе исполнения в 2024 году мероприятий Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»	-	не требуется
1.6.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	06	Михеев И.А.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены) по	-	ЕП МПС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			достижению результата в 2024 году		
1.6.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.7	Результат "Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибов Д.Е.	За счет проведения Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся основного и дополнительного образования, увеличено число детей, вовлеченных в социально полезные практики.	Нет	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				вует	вует				
1.7.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России в 2021 году субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на профорientацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.05.2021	05	04	Комиссаров А.Г.	Положение Опубликовано положение и объявление о проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена»	-	не требуется
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	01	03	Комиссаров А.Г.	Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса "Большая перемена"	-	не требуется
1.7.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	04	06	Комиссаров А.Г.	Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена»	-	не требуется
1.7.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с	Комиссаров А.Г.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	ЕГИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		ный бюджет»
1.7.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.7.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.05.2022	05	04	Комиссаров А.Г.	Положение Опубликовано положение и объявление о проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена»	-	не требуется
1.7.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	01	03	Комиссаров А.Г.	Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Большая перемена"		
1.7.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	04	06	Комиссаров А.Г.	Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена»	-	не требуется
1.7.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комиссаров А.Г.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.7.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Михеев И.А.	Соглашение заключено о предоставлении Минпросвещения России субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.7.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренены,	-	20.05.2023	05	04	Комиссаров А.Г.	Положение опубликовано и объявление о	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена»		
1.7.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	01	03	Комиссаров А.Г.	Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса "Большая перемена"	-	не требуется
1.7.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	04	06	Комиссаров А.Г.	Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена»	-	не требуется
1.7.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комиссаров А.Г.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.7.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	01	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена»,	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует			направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития		
1.7.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.05.2024	05	04	Комиссаров А.Г.	Положение Опубликовано положение и объявление о проведении в текущем году Всероссийского конкурса «Большая перемена»	-	не требуется
1.7.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	01	03	Комиссаров А.Г.	Отчет Отчет о проведении заявочной кампании Всероссийского конкурса "Большая перемена"	-	не требуется
1.7.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	04	06	Комиссаров А.Г.	Отчет Отчет о проведении Всероссийского конкурса «Большая перемена»	-	не требуется
1.7.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Комиссаров А.Г.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.8	Результат "Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибов Д.Е.	Обеспечено внедрение в пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию в общеобразовательных организациях, а также муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания.	Да	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Михеев И.А.	Акт Ведомственным актом Минпросвещения России утвержден перечень пилотных субъектов Российской Федерации для реализации комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций	-	ЕП МПС
1.8.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	05.04.2021	01	04	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России в 2021 году субсидии на реализацию комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций. За счет средств субсидии обеспечено внедрение в пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию (вожатых) в общеобразовательных организациях, а также сети муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания. Обеспечено вовлечение не менее 2500 профильных специалистов в систему патриотического воспитания детей		
1.8.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2021	05	06	Михеев И.А.	Отчет Предоставлен аналитический отчет о ходе внедрения ставок специалистов по воспитанию	-	ЕП МПС
1.8.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.8.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ЕП МПС
1.8.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	05.04.2022	01	04	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на реализацию комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.8.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы)	-	15.07.2022	05	06	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы,	-	ЕП МПС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		
1.8.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.8.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ЕП МПС
1.8.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	05.04.2023	01	04	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на реализацию комплекса мер,	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций		
1.8.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2023	05	06	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ЕП МПС
1.8.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.8.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ЕП МПС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует					
1.8.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	05.04.2024	01	04	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении Минпросвещения России субсидии на реализацию комплекса мер, направленного на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.8.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2024	05	06	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ЕП МПС
1.8.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.9	Результат "Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибов Д.Е.	За счет создания автоматизированной информационной системы, а также аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы в субъектах Российской Федерации сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.	Нет	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.9.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Фальковская Л.П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организацией «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», в целях проведения работ по созданию автоматизированной информационной системы в сфере защиты прав несовершеннолетних и профилактики их	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							антиобщественного и противоправного поведения в целях совершенствования работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области выявления семейного неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении		
1.9.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2021	08	10	Музаев А.А.	Соглашение Заключено соглашение между Рособрназором и ФГБУ «ФИОКО» в целях проведения работ по созданию аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления общественно-опасного поведения подростков и молодежи	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.9.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу"	-	15.03.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Фальковская Л.П.	Соглашение Заключено соглашение между Минпросвещения России и ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				контрольными точками отсутствует		о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях организации семинаров для не менее 1 400 специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из не менее 20 субъектов Российской Федерации		
1.9.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	08	05	Станченко С.В.	Прочий тип документа Разработано задание на создание аналитического центра	-	не требуется
1.9.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для проведения семинаров	-	не требуется
1.9.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренены,	-	15.07.2021	01	Взаимосвязь с	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены,	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		сформированы) документы, необходимые для разработки автоматизированной информационной системы		
1.9.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ)	-	не требуется
1.9.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Станченко С.В.	Прочий тип документа Создан и функционирует аналитический центр по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления общественно-опасного	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
				вует			поведения подростков и молодежи		
1.9.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ)	-	не требуется
1.9.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Фальковская Л.П.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.9.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2021	11	13	Музаев А.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года		
1.9.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.9.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Фальковская Л.П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.9.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии"	-	15.03.2022	08	10	Музаев А.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	ЕГИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		бюджет»
1.9.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.9.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	08	05	Станченко С.В.	Прочий тип документа Подготовлен план работы аналитического центра	-	не требуется
1.9.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результ	05	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Станченко С.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	не требуется
1.9.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ)	-	не требуется
1.9.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	12	Фальковская Л.П.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			(выполнение работ) по итогам года		
1.9.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2022	11	13	Музаев А.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.9.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.9.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	09	Фальковская Л.П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует			включено в реестр соглашений)		
1.9.26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2023	08	10	Музаев А.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.9.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.9.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	30.06.2023	08	05	Станченко С.В.	Прочий тип документа Подготовлен план работы	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						аналитического центра		
1.9.29	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году	-	не требуется
1.9.30	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году	-	не требуется
1.9.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными	06	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует			(выполнения работ)		
1.9.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Станченко С.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	не требуется
1.9.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ)	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Фальковская Л.П.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.9.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2023	11	13	Музаев А.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.9.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фальковская Л.П.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.9.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Фальковская Л.П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.9.38	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2024	08	10	Музаев А.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.9.39	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу"	-	15.03.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Фальковская Л.П.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				контрольными точками отсутствует		юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.9.40	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	08	05	Станченко С.В.	Прочий тип документа Подготовлен план работы аналитического центра	-	не требуется
1.9.41	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году	-	не требуется
1.9.42	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.07.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в текущем году	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.9.43	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах оказания услуг (выполнения работ)	-	не требуется
1.9.44	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Станченко С.В.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	не требуется
1.9.45	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	06	Взаимосвязь с	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе и	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.48	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам года	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.10	Результат "Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Грибов Д.Е.	Организовано Проведены проведение всероссийских тематических онлайн-уроков с участием руководителей государства, политических и общественных деятелей, количество просмотров которых составит (не менее): в 2021 году – 5 млн; в 2022 году – 6 млн.; с 2023 по 2024 год – 7 млн. ежегодно.	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2021 году	-	Не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.10.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	05.04.2021	01	03	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.10.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	04	05	Михеев И.А.	Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн.	-	ЕП МПС
1.10.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				отсутствует				
1.10.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2022 году	-	Не требуется
1.10.6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	05.04.2022	01	03	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.10.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	04	05	Михеев И.А.	Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн.	-	ЕП МПС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.10.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2023 году	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.10.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	05.04.2023	01	03	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.10.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	04	05	Михеев И.А.	Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн.	-	ЕП МПС
1.10.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.10.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Михеев И.А.	Прочий тип документа Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) в 2024 году	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.10.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	05.04.2024	01	03	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления подведомственной Минпросвещения России организации субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ЕГИС «Электронный бюджет»
1.10.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	04	05	Михеев И.А.	Отчет Аналитические отчет. Количество просмотров онлайн-уроков – 3,5 млн.	-	ЕП МПС
1.10.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Михеев И.А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ЕГИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	01	04	Агре Н.В.	Отчет Промежуточный аналитический отчет о результатах мониторинга. Отчет об обсуждении результатов мониторинга с привлечением научно-экспертного сообщества	-	-
1.11.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2021	03	05	Агре Н.В.	Отчет Отчет о проведении цикла семинаров с представителями профессионального сообщества по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи	-	-
1.11.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	04	07	Агре Н.В.	Отчет Аналитический отчет о результатах мониторинга. Отчет об обсуждении результатов мониторинга с привлечением научно-экспертного сообщества	-	не требуется
1.11.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Михеев И.А.	Соглашение заключено о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2022 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2022	06	03	Агре Н.В.	Прочий тип документа Осуществлена доработка инструментария для проведения исследования	-	не требуется
1.11.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2022	01	04	Агре Н.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе с предоставлением предварительных результатов проведенного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи	-	не требуется
1.11.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2022	03	05	Агре Н.В.	Отчет Всероссийской конференции по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	04	07	Агре Н.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обсуждения с экспертным сообществом результатов мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи	-	не требуется
1.11.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2023 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"			вует					
1.11.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2023	06	03	Агре Н.В.	Прочий тип документа Осуществлена доработка инструментария для проведения исследования	-	не требуется
1.11.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	01	04	Агре Н.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе с предоставлением предварительных результатов проведенного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи	-	не требуется
1.11.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2023	03	05	Агре Н.В.	Отчет Отчет о проведении цикла семинаров с представителями профессионального сообщества по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи	-	не требуется
1.11.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	04	07	Агре Н.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обсуждения с экспертным сообществом результатов мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агре Н.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Михеев И.А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении подведомственной Минпросвещения России организации средств федерального бюджета на выполнение государственного задания в 2024 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.20	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги"	-	15.05.2024	06	03	Агре Н.В.	Прочий тип документа Осуществлена доработка инструментария для проведения исследования	-	не требуется

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"								
1.11.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	01	04	Агре Н.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе с предоставлением предварительных результатов проведенного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи	-	не требуется
1.11.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.10.2024	03	05	Агре Н.В.	Отчет о проведении Всероссийской конференции по вопросам развития системы ценностных ориентаций у молодежи	-	не требуется
1.11.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	04	07	Агре Н.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обсуждения с экспертным сообществом результатов мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи	-	Не требуется
1.11.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Агре Н.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				и отсутствует		(выполнение работ)		
1.12	Результат "Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дружинина Е.С.	Создано патриотическое движение посредством построения студенческих патриотических клубов (далее – клубы) в образовательных организациях высшего образования (далее – ООВО) (Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь»), формирующее чувство сопричастности к историческому героическому прошлому России, гордости настоящей современной истории и научным открытиям. Клубы на базе ООВО (независимо от ведомственной принадлежности) могут быть либо юридически зарегистрированы, либо являться структурным подразделением ООВО, либо существовать в форме незарегистрированного студенческого клуба. Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь» (далее – Ассоциация) будет создана до 31.05.2021 года. В	Нет	ФП «Патриотическое воспитание»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>2021 году будут разработаны методические рекомендации по созданию клубов в ООВО, созданы 20 пилотных клубов в образовательных организациях высшего образования, сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов.</p> <p>Количество членов-участников Ассоциации должно составить не менее (нарастающим итогом): к 31.12.2022 – 300 клубов, к 31.12.2023 – 370 клубов, к 31.12.2024 – 450 клубов.</p> <p>В рамках работы Ассоциация ежегодно формирует единый сквозной календарный план мероприятий клубов, осуществляет методическую, информационную поддержку клубов.</p>		
1.12.1	Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по созданию студенческого патриотического клуба в образовательной организации высшего образования"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Дружинина Е.С.	Методические рекомендации Разработаны методические рекомендации по созданию студенческого патриотического клуба в образовательной организации высшего образования, проведено экспертное обсуждение методических рекомендаций	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.12.2	Контрольная точка "Создание Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»"	-	31.05.2021	06	08	Дружинина Е.С.	Прочий тип документа Создана Ассоциация студенческих спортивных клубов. Созданы студенческие патриотические клубы в 20 образовательных организациях высшего образования	-	-
1.12.3	Контрольная точка "Создание 20 студенческих патриотических клубов в образовательной организации высшего образования"	-	30.09.2021	07	09	Дружинина Е.С.	Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 20 образовательных организациях высшего образования	-	-
1.12.4	Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации"	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дружинина Е.С.	Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий	-	-
1.12.5	Контрольная точка	-	31.03.2022	Взаимо	07	Дружинина	Прочий тип документа Созданы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Создание 150 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Е.С.	студенческие патриотические клубы в 150 образовательных организациях высшего образования		
1.12.6	Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации"	-	31.05.2022	06	08	Дружинина Е.С.	Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий	-	-
1.12.7	Контрольная точка "Создание 300 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования"	-	30.09.2022	07	09	Дружинина Е.С.	Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 300 образовательных организациях высшего образования	-	-
1.12.8	Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного"	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными	Дружинина Е.С.	Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	плана Ассоциации"				результатами и контрольными точками отсутствует		клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий		
1.12.9	Контрольная точка "Создание 335 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Дружинина Е.С.	Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 335 образовательных организациях высшего образования	-	-
1.12.10	Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации"	-	31.05.2023	06	08	Дружинина Е.С.	Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий	-	-
1.12.1	Контрольная точка	-	30.09.2023	07	09	Дружинина	Прочий тип документа Созданы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	"Создание 370 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования"					Е.С.	студенческие патриотические клубы в 300 образовательных организациях высшего образования		
1.12.12	Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дружинина Е.С.	Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий	-	-
1.12.13	Контрольная точка "Создание 410 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Дружинина Е.С.	Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 410 образовательных организациях высшего образования	-	-
1.12.1	Контрольная точка	-	31.05.2024	06	08	Дружинина	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4	"Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации"					Е.С.	Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий		
1.12.15	Контрольная точка "Создание 450 студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего образования"	-	30.09.2024	07	09	Дружинина Е.С.	Прочий тип документа Созданы студенческие патриотические клубы в 450 образовательных организациях высшего образования	-	-
1.12.16	Контрольная точка "Проведены мероприятия единого календарного плана Ассоциации"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дружинина Е.С.	Прочий тип документа Сформирован единый сквозной календарный план мероприятий клубов – участников Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Оказана методическая, информационная, финансовая поддержка мероприятий	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Патриотическое воспитание

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации												
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами												
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	7000	8500	10000	11500	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6894.2	8273.6	9733.8	11186.5	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	44	53	63	72	-	-
<i>Тверская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	58	71	85	95	-	-
<i>Белгородская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	71	89	101	132	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Брянская область</i>		0	31.12.2020	-	-	-	55	71	86	102	-	-
<i>Владимирская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	65	80	92	111	-	-
<i>Воронежская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	112	142	165	196	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	639	715	866	998	-	-
<i>Ивановская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	42	53	65	72	-	-
<i>Калужская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	42	53	65	72	-	-
<i>Костромская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	28	36	43	52	-	-
<i>Курская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	50	62	72	82	-	-
<i>Липецкая область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	52	67	75	85	-	-
<i>Московская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	375	443	526	598	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Смоленская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	44	53	63	72	-	-
<i>Рязанская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	52	62	72	102	-	-
<i>Тульская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	72	89	102	132	-	-
<i>Ярославская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	58	71	82	96	-	-
<i>Орловская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	35	45	55	66	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	38	45	52	61	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	31	36	46	54	-	-
<i>Псковская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	31	36	46	54	-	-
<i>Новгородская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	31	36	46	54	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	3	3	3	3	-	-
<i>Мурманская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	38	45	50	61	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	87	107	120	148	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	274	303	360	420	-	-
<i>Калининградская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	29.9	34.8	39.5	47.6	-	-
<i>Архангельская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	55	67	75	84	-	-
<i>Вологодская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	55	67	75	84	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	90	116	130	168	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	12	16	18	20	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	21	27	36	48	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	289	338	386	435	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	23	27	33	42	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	130	151	170	211	-	-
<i>Астраханская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	46	53	68	75	-	-
<i>Ростовская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	203	229	283	315	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	35	45	55	65	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	18	27	37	45	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	155	187	228	266	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	27	36	46	55	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	20	26	36	45	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	72	88	111	128	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	144	172	197	222	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	150	187	219	235	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	89	116	136	145	-	-
<i>Пензенская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	61	71	80	92	-	-
<i>Кировская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	58	71	83	92	-	-
<i>Пермский край</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	120	151	177	190	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	10.3	10.8	11.3	11.9	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	80	98	112	123	-	-
<i>Тюменская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	76	93	105	117	-	-
<i>Свердловская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	220	248	290	314	-	-
<i>Курганская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	35	45	50	69	-	-
<i>Челябинская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	165	205	230	257	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	49	62	76	84	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	20	27	33	44	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	14	18	22	32	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Алтай</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	7	10	11	12	-	-
<i>Омская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	90	116	136	156	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	127	160	182	220	-	-
<i>Иркутская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	118	142	166	179	-	-
<i>Алтайский край</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	118	142	166	179	-	-
<i>Красноярский край</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	135	169	192	222	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	136	169	192	222	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	20	27	36	42	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	65	80	96	110	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Процент	-	31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Костромская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Калужская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Ивановская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Воронежская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Владимирская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Брянская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Московская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Белгородская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Липецкая область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Орловская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Тверская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Смоленская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Ярославская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Тульская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-
<i>Рязанская область</i>	Процент	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Брянская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	0.196	0.196	0.196	0.196	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	0.145	0.145	0.145	0.145	-	-
<i>Вологодская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	0.175	0.175	0.175	0.175	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	0.057	0.057	0.057	0.057	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	0.416	0.416	0.416	0.416	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	0.469	0.469	0.469	0.469	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	0.489	0.489	0.489	0.489	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	0.17	0.17	0.17	0.17	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	0.293	0.293	0.293	0.293	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	0.09	0.09	0.09	0.09	-	-	-
Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи													
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	525	550	575	600	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Тысяча	0	31.12.2020	-	-	-	516.1	540.6	565.2	589.8	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Воронежская область</i>	Тысяча человек	0		-	-	-	6.126	6.502	6.878	7.255	-	-
<i>Калужская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.918	6.086	6.255	6.423	-	-
<i>Ивановская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.918	6.086	6.255	6.423	-	-
<i>Костромская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.859	5.968	6.076	6.185	-	-
<i>Курская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.938	6.126	6.314	6.502	-	-
<i>Липецкая область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.943	6.136	6.329	6.522	-	-
<i>Московская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	7.047	8.344	9.64	10.937	-	-
<i>Орловская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.874	5.997	6.121	6.245	-	-
<i>Рязанская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.938	6.126	6.314	6.502	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	17.063	19.134	21.198	23.266	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год									
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.859	5.968	6.076	6.185	-	-	
<i>Республика Коми</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.888	6.027	6.166	6.304	-	-	
<i>Республика Карелия</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.854	5.958	6.062	6.166	-	-	
<i>Новгородская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.854	5.958	6.062	6.166	-	-	
<i>Архангельская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.933	6.116	6.299	6.482	-	-	
<i>Мурманская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.878	6.007	6.136	6.265	-	-	
<i>Ленинградская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.067	6.383	6.7	7.017	-	-	
<i>Калининградская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	3.836	3.951	4.07	4.192	-	-	
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	15.161	16.072	16.982	17.893	-	-	

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Вологодская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.948	6.146	6.344	6.542	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	4.029	4.059	4.089	4.119	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.829	5.908	5.987	6.067	-	-
<i>Астраханская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.923	6.096	6.27	6.443	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.171	6.591	7.013	7.433	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.829	5.908	5.987	6.067	-	-
<i>Ростовская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.458	7.165	7.873	8.581	-	-
<i>Республика Крым</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.072	6.393	6.715	7.037	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.794	5.839	5.883	5.928	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.958	6.166	6.374	6.582	-	-
<i>Кировская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.963	6.176	6.389	6.602	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.29	6.829	7.369	7.908	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.082	6.414	6.745	7.077	-	-
<i>Пензенская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.973	6.196	6.419	6.641	-	-
<i>Пермский край</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.191	6.631	7.072	7.512	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.433	7.116	7.8	8.483	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.864	5.978	6.092	6.206	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.884	6.018	6.151	6.285	-	-
<i>Самарская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.29	6.829	7.369	7.908	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Саратовская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.161	6.572	6.983	7.394	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.958	6.166	6.374	6.582	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.134	5.339	5.552	5.774	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.003	6.255	6.508	6.76	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	3.6	3.7	3.9	4.1	-	-
<i>Челябинская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.334	6.918	7.502	8.086	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.032	6.314	6.596	6.878	-	-
<i>Тюменская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.012	6.274	6.537	6.799	-	-
<i>Свердловская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.453	7.156	7.858	8.561	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Курганская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.888	6.027	6.166	6.304	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.141	6.532	6.923	7.314	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.839	5.928	6.018	6.106	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.804	5.859	5.913	5.968	-	-
<i>Омская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.076	6.403	6.73	7.057	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.195	6.641	7.086	7.532	-	-
<i>Красноярский край</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.205	6.661	7.116	7.571	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.2	6.651	7.102	7.552	-	-
<i>Иркутская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.156	6.562	6.967	7.373	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Алтайский край</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.141	6.532	6.923	7.314	-	-
<i>Томская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.933	6.116	6.299	6.482	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	6.072	6.393	6.715	7.037	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.918	6.086	6.255	6.423	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.913	6.076	6.24	6.403	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	3.584	3.668	3.752	3.836	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.928	6.106	6.284	6.463	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	4.029	4.059	4.089	4.119	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.968	6.185	6.403	6.621	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Чукотский автономный округ</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	3.529	3.559	3.589	3.619	-	-
<i>Камчатский край</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.804	5.859	5.913	5.968	-	-
<i>Амурская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	5.883	6.017	6.151	6.284	-	-
<i>Магаданская область</i>	Тысяча человек	0	31.12.2020	-	-	-	4.025	4.049	4.074	4.099	-	-

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Патриотическое воспитание

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое	"Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое	"Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания",	"Доля населения информированного о возможностях, механизмах и процедурах самореализации молодежи в России. Влияние на достижение (процент)

		воспитание граждан Российской Федерации», Влияние на достижение (процентов)	воспитание граждан Российской Федерации», Влияние на достижение (процентов)	Влияние на достижение (процентов)	
1.Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций	3 088 498,00	15,00	12,00	10,00	10,00
2.Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	965 600,00	15,00	10,00	11,00	12,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения информированного о возможностях механизмов и программ самореализации молодежи в России" Влияние на достижение (процентов)
3.Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	1 110 000,00	10,00	15,00	10,00	10,00

4.Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников»	2 400 000,00	10,00	10,00	15,00	10,00
5.Обеспечено проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена»	1 600 000,00	8,00	8,00	10,00	15,00
6.Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	390 000,00	10,00	10,00	10,00	5,00

3

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое	"Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое	"Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания",	"Доля населения информированного о возможностях участия в патриотических механизмах и программах самореализации молодежи в России. Влияние на достижение целей (процентов)
--	--	--	--	--	--

		воспитание граждан Российской Федерации», Влияние на достижение (процентов)	воспитание граждан Российской Федерации», Влияние на достижение (процентов)	Влияние на достижение (процентов)	
7.Обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи	1 600 000,00	12,00	9,00	12,00	12,00
8.Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»	1 100 000,00	7,00	10,00	10,00	10,00
9.Сформирован единый подход к межведомственному взаимодействию в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	789 777,70	5,00	10,00	5,00	5,00

10. Организовано проведение всероссийских тематических онлайн-уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей	160 000,00	3,00	3,00	3,00	5,00
--	------------	------	------	------	------

4

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля населения информированного о возможности использования механизмов и инструментов самореализации молодежи в России" Влияние на достижение (процентов)
11. Создано патриотическое движение Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»	400 000,00	3,00	1,00	2,00	4,00

12.Обеспечено проведение ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи	40 000,00	2,00	2,00	2,00	2,00
13.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	13 643 875,70	100,00	100,00	100,00	100,00